 (
否
否
是
否
是
是
否
是
否
开工准备
（施工单位）
提交开工报告
（施工单位）
审查开工条件
（监理单位）
审核、批准开工报告
（建设单位）
分部分项工程工序施工
（施工单位）
工序完成后自检
（施工单位）
填报《质量验收单》
（施工单位）
检查工序质量
现场检查、实验室检查
（监理、建设单位）
签署《质量验收单》
（监理、建设单位）
本分部分项各工序是否全部完成
自检合格？
检查合格？
附：
施工组织设计
施工人员到场情况
施工设备到场情况
材料到场情况
材料检验报告
分包商（如有）资质
材料
本分部分项工程完成
审查分部分项工程质量
现场检查
 
、质量文件检查
（监理单位）
审查合格？
本单位工程的分部分项工程是否均完成？
进行竣工预验
（施工单位）
竣工验收文件资料准备
（施工单位）
申请单位工程竣工验收
（施工单位）
审查竣工验收申请
（监理单位）
现场初检是否合格？
验收文件资料是否符合要求？
补充再准备
整改
（施工单位）
计量
（施工、监理、建设单位）
分项分部工程
等级评定
（监理、建设、
质检站等）
签发《中间支付证明》（监理、建设单位）
单位工程
初验报告
（监理单位）
 
单位工程质量等级评定表
（施工单位）
组织单位工程验收
（建设单位）
是否通过验收？
工程移交
（建设、施工单位）
整改
（施工单位）
进行处理
进行整改处理
否
否
竣工验收（建设、监理、施工、质检站等）
单位工程质
量等级评定
（建设、质监站）
填写《中间交工证书》
（施工单位）
签署《中间交工证书》
予以确认（施工单位）
)附件3：  施工阶段工程质量控制流程
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